

ГРАФИК
капитального ремонта кровель ТП и ЦРП
на 2010 год.

№ №	№ ТП и ЦРП	Адрес	Площадь кровли,м2	1 или 2 скатная	Месяц выполнения
1	ТП № 8	ул. Пионерская 11, Пединститут	51,3	2	Март
2	ТП № 10	пр. Мира 16	51	2	Сентябрь
3	ТП № 43	ул. Кирова 36 (бани)	66,4	2	Апрель
4	ТП № 52	пр. Октябрьский 33	65,7	2	Май
5	ЦРП № 30	ул. Юбилейная 4	126,3	1	Сентябрь
6	ТП № 71	ул. Котовского (КНАГТУ)	63,9	2	Март
7	ТП № 76	ул. Молодогвардейская 6 (телец)	34,8	2	Апрель
8	ТП № 81	ул. Комсомольская 37 (пединст)	107,5	2	Октябрь
9	ТП № 82	ул. Молодогвардейская 6 (телец)	50,1	2	Апрель
10	ТП № 84	ул. Котовского 1 (КНАГТУ)	54,5	1	Март
11	ТП № 141	ул. Кирова 68/2	65,7	2	Май
12	ТП № 154	ул. Орджоникидзе 19	76,5	2	Июль
13	ТП № 159	ул. Партизанская (шк № 18)	61,4	1	Май
14	ТП № 172	ул. Комсомольская 65	57,4	2	Июнь
15	ТП № 227	пр. Первостроителей (КНАГТУ)	101	2	Март
16	ТП № 230	ул. Гагарина 20	78,1	2	Июнь
17	ТП № 263	Северное шоссе (СУ 2 Промрек)	101,4	2	Июль
18	ТП № 266	Магистральное шоссе 43	74,2	2	Июнь
19	ТП № 478	ул. Щорса 83 (дом престарел)	49,6	1	Август
20	ТП № 553	пр. Победы 45 (женск. Конс)	85,4	2	Август
		Общая площадь	1422,2		
		Общая стоимость по ДОГОВОРУ:	2296000		